

NYITOTT KERT AZ EASTART GALÉRIÁBAN - GANTT DIAGRAM

SSz.	Tevékenység	Időtartam 2013. (január - december)											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1.	Zöld Forrás 2012 projektelemek végrehajtása	■	■	■									
2.	Bontás, területelőkészítés			■									
3.	Vízellátás kiépítése				■								
4.	Szikkasztó zsomp építése				■								
5.	Burkolatépítés				■	■							
6.	Kerítés építés				■	■							
7.	Kerti építmények						■	■					
8.	Öntözőhálózat, elektomos hálózat						■	■					
9.	Növénytelepítés						■						
10.	Berendezések, felszerelések						■						
11.	Gyepesítés									■			
12.	Nyitó rendezvény										■		
13.	Ellenőrzés, dokumentálás	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tartalék idő									■			■	■

NYITOTT KERT AZ EASTART GALÉRIÁBAN - FELADAT-HATÁSKÖR MÁTRIX

Feladat		Végrehajtásban feladatkör					
		Projektmenedzser (elnök)	Projektasszisztens (munkavállaló, vagy önkéntes)	Műszaki vezető (megbízott, vagy önkéntes)	Építő (megbízott kivitelező)	Alkalmi munkavállaló	Önkéntes
1.	Projektelőkészítés	D	V	E	T	T	T
2.	Partnerek tájékoztatása, bevonása	D	V	E	E	T	T
3.	Ajánlatok bekérése	D	V	V	T	T	T
4.	Megbízás	D	E	E	E	T	T
5.	Önkéntesek bevonása	D	V	E	T	T	E
6.	Munkaeszközök biztosítása	D	V	E	E	T	E
7.	Munkaterület rendelkezésre bocsátása	E	V	D, V	E	T	T
8.	Pénzügyi erőforrások biztosítása	D, V	E	E	E	T	T
9.	Építőanyagok beszerzése	E	E	D, V	V	T	T
10.	Építés	/					
	Bontás, területelőkészítés	E	E	D	T	V	V
	Vízellátás kiépítése	E	E	D	V	E	E
	Szikkasztó zsomp építése	E	E	D	V	E	E
	Burkolatépítés	E	E	D	V	E	E
	Kerítés építés	E	E	D	V	E	E
	Kerti építmények	E	E	D	V	E	E
	Öntözőhálózat, elektomos hálózat	E	E	D	V	E	E
	Növénytelepítés	E	E	D	T	V	V
	Berendezések, felszerelések	E	E	D	T	V	V
	Gyepesítés	E	E	D	T	V	V
11.	Ellenőrzés	E	V	D, V	E	E	E
12.	Dokumentálás	D, V	V	E	E	T	T
Hatáskör a megvalósításban, végrehajtásban:				D - Dönt	V - Végrehajt	E - Együttműködik	T - Tudomásul vesz

NYITOTT KERT AZ EASTART GALÉRIÁBAN - ESZKÖZJEGYZÉK

1. Bontás, területelőkészítés

Ssz.	Eszköz	Mennyiség
1.	Ásó	3 db
2.	Gereblye	3 db
3.	Lapát	3 db
4.	Kézikocsi	2 db
5.	Vödör	3 db
6.	Takaró fólia	20 m ²
7.	Kötözőzsinór	3 db
8.	Kézi szerszámok (ollók, fogók)	3 db
9.	Légkalapács	1 db
10.	Láncfűrész	1 db

2. Vízellátás kiépítése

Ssz.	Eszköz	Mennyiség
1-8.	<i>Lásd 1. Bontás, területelőkészítés!</i>	
9.	Lapvibrátor	1 db

3. Szikkasztó zsomp építése

Ssz.	Eszköz	Mennyiség
<i>Lásd 2. Vízellátás kiépítése!</i>		

4. Burkolatépítés

Ssz.	Eszköz	Mennyiség
<i>Lásd 2. Vízellátás kiépítése!</i>		
10.	Forgódobos betonkeverő	1 db
11.	Kitűző karók	20 db
12.	Szintezőléc	2 db
13.	Kőműves kézi szerszámok (simító lapát, gumikalapács stb.)	10 db
14.	Seprű	2 db
15.	Flexibilis tömlő öntözéshez csatlakozókkal, szórófejjel	1 egys.

5. Kerítés építés

Ssz.	Eszköz	Mennyiség
<i>Lásd 4. Burkolatépítés!</i>		

6. Kerti építmények, berendezések, felszerelések

Ssz.	Eszköz	Mennyiség
<i>Lásd 4. Burkolatépítés!</i>		
16.	Famegmunkálás eszközei, kézi szerszámok	10 db

7. Öntözőhálózat, elektomos hálózat

Ssz.	Eszköz	Mennyiség
<i>Lásd 4. Burkolatépítés!</i>		

8. Növénytelepítés, gyepesítés

Ssz.	Eszköz	Mennyiség
<i>Lásd 4. Burkolatépítés!</i>		
16.	Metszőolló	3 db